

План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию, организации, развитию (оптимизации) деятельности
отряда ЮИД в МБОУ СОШ п.Надвоицы
и вовлечению учащихся в деятельность отряда ЮИД
на 2020-2024 г.г.

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1.	Подготовительный этап			
1.1.	Инициирование создания отряда ЮИД	Сентябрь	Орган ученического самоуправления Педсовет Руководитель образовательной организации	Согласование создания отряда в образовательной организации
1.2.	Назначение руководителя отряда ЮИД	Сентябрь	Руководитель образовательной организации	Приказ о назначении руководителя в соответствии с квалификационными требованиями
1.3.	Проведение социологического исследования в образовательной организации с целью выявления информированности участников образовательных отношений о деятельности отрядов ЮИД	Сентябрь	Руководитель отряда	Аналитический отчет о состоянии информированности
1.4.	Презентация движения ЮИД	Сентябрь	Руководитель отряда ЮИД Орган школьного самоуправления	Заинтересованность обучающихся
1.5.	Изучение и анализ нормативной правовой, методологической баз и инструментария по направлению деятельности детских общественных объединений и	Сентябрь	Руководитель отряда ЮИД	Определение методики создания отряда ЮИД как детского общественного объединения

	обучения детей основам правил дорожного движения (далее – ПДД)			
2.	Организационный этап			
2.1.	Первый общий сбор заинтересованных учащихся	Сентябрь	Руководитель отряда ЮИД	Создание коллектива отряда ЮИД
2.2.	Информирование руководителя образовательной организации о проведении подготовительной работы по созданию отряда ЮИД	Сентябрь	Инициатор создания отряда ЮИД	Приказ руководителя о создании отряда ЮИД
2.3.	Разработка документации, необходимой для функционирования отряда	Сентябрь	Руководитель отряда	Создание и работа над Паспортом отряда ЮИД
2.4.	Информирование подразделения Госавтоинспекции на районном уровне и штаба ЮИД о создании отряда ЮИД в образовательной организации	Сентябрь	Руководитель отряда	Встреча с сотрудником Госавтоинспекции на районном уровне. Разработка схем взаимодействия
2.5.	Первое координационное заседание отряда ЮИД	Сентябрь	Руководитель отряда	Структура отряда, создание организационной базы. Оформление Паспорта отряда ЮИД
2.6.	Выход на орган ученического самоуправления в образовательной организации, представление командира отряда ЮИД	Октябрь	Руководитель отряда	Включение командира отряда ЮИД в состав органа ученического самоуправления образовательной организации
2.7.	Регистрация отряда ЮИД на сайте юидроссии.рф. Разработка дизайна оформления, создание специальных групп (аккаунтов) в сети Интернет	Октябрь	Командир отряда. Член штаба ЮИД, ответственный за связи с общественностью	Регистрация в сети Интернет, на школьном сайте

2.8.	Самопрезентация отряда ЮИД в образовательной организации	Октябрь	Штаб ЮИД	Выступления на ученической и родительской аудиториях, создание положительного имиджа ЮИДовца, престижности отряда
2.9.	Согласование плана работы отряда ЮИД с общественным инспектором (при наличии), руководителем родительского актива «Родительский патруль»	Октябрь	Командир отряда Руководитель отряда ЮИД	Схема взаимодействия, совместный план работы
2.10.	Слет отряда	Октябрь	Командир отряда Руководитель отряда ЮИД	Утверждение плана отряда, дизайна атрибутики, схемы возможного внешнего взаимодействия
2.11.	Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) и привитию учащимся образовательной организации навыков безопасного поведения на дорогах	Октябрь - май	Штаб ЮИД	Организована качественная работа в образовательной организации по профилактике ДДТТ